

115 年畢業專題 第 4 次會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 18 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、硬體結構優化與減重方案

1. 結構輕量化設計：針對目前書櫃過於厚重的問題，研議側板鏤空以減少用料。
2. 穩定度提升：評估將支撐結構改為蜂巢狀、X 型或三角形設計，以在減輕重量的同時提升整體結構穩定度。
3. 機械機構改良：優化鏤空齒條設計，確保其與齒輪能精準卡合；同時規劃減少推板數量以降低製作成本。
4. 馬達負載測試：進行實機測試以確認馬達軸度，並驗證其對不同重量書籍的負載平衡能力。

二、軟體系統架構與技術開發

1. 開發技術選型：目前暫以 Flutter 進行原型（Demo）開發。
2. 後端管理規劃：確定將後台管理介面改為網頁版呈現，並繪製 UML 圖以釐清 APP 端與管理端之邏輯架構。
3. QR Code 觸發邏輯：建立偵測機制，若使用者未安裝 APP，掃描後將自動跳轉至應用程式商店；若已安裝，則直接顯示個人主頁及待售書籍清單。
4. UI/UX 介面調整：規劃於首頁導入推薦演算法；並將「會員中心」位置調整至介面右下角以符合操作習慣。

三、問卷題目設計與優化

1. 內容精確化：調整問卷中關於「即時性」的描述，避免受測者產生誤解。
2. 定義釐清：在問卷中以「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」作為範例，協助受測者具體理解本計畫「智慧書櫃」的運作定義。

四、書籍滯銷處理機制

針對長期存放於書櫃中且滯銷的書籍，設定一個月後發送提醒予賣家，若買家仍未取回，則由專人統一進行後續處置。

五、技術文件撰寫規範

專題系統手冊文件中嚴禁張貼原始碼，應統一以 API 文件格式（API-docs）呈現。

六、追蹤經費補助核定結果

詢問立芳助教有關「學生社群計畫補助」之審核結果。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/25)：

1. 硬體結構改良
2. 虛擬貨幣技術探討
3. 金融法、洗錢防制法探討
4. UI Wireframe 繪製
5. APP 競品分析
6. 資料庫初步設計

二、下下週進度(4/1)：

1. 文件內容探討
2. UI/UX Design