

115 年畢業專題 第 5 次會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 25 日(星期三)下午 1 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統架構與開發邏輯優化

1. 繪製訂單生命週期狀態圖：

- (1) 定義狀態轉換觸發機制：詳實釐清買賣雙方在書籍銷售、媒合、存放及取書流程中的各項狀態變動機制。
- (2) 確立業務邏輯：書籍需於 APP 上架並存入書櫃後，系統方可開啟購買功能。

2. API 協定與資料庫開發規範：

- (1) 優先定義核心 API 協定，確保前後端同步開發之準確性。
- (2) 資料庫設計應配合物件導向（Class）架構；前端 Flutter 開發採用非同步（Async）呼叫機制。
- (3) 開發初期規劃導入 Mock Data（測試資料）進行中間介面之整合測試。

3. 區塊鏈技術應用評估：

考量交易爭議處理之必要性，目前系統仍需保留「中心化管理」機制。

二、硬體維護與 UI/UX 介面設計調整

1. 硬體管理標準化：

- (1) 硬體維護介面之櫃位編號統一採「編號-數字」（例如：A-1）格式呈現。
- (2) 針對「複數櫃子」之管理情境進行版面配置改良。

2. APP 介面功能優化：

- (1) 功能異動：移除「探索附近商品」功能；「登出」按鈕調整至「設定」選項下方。

(2) 新增機制：導入「檢舉機制」及「會員等級制度」(包含：新手書友、活躍書友、資深書友、菁英書友)。

3. 前端開發技術探討：

研究並評估將 Figma 設計稿高效轉換為程式碼之工具與流程。

三、業務流程、金流與法律合規性

1. 書籍範疇界定：

初期專注於會計學相關書籍（最大樣本數），暫不納入原文書。

2. 金流模式與虛擬帳戶規劃：

(1) 採取中間商管理模式，設立虛擬帳戶進行收付清算。

(2) 持續研議「不換回台幣」之合理論點，或維持現行法定貨幣清算流程以符合金融法規。

四、問卷研究方法與數據分析

1. 研究目標與樣本定義：

(1) 以大學生為主要受測社群；母體定義將視書櫃投放地點（全國 or 北部 or 北商）進行調整。

(2) 參考電訪抽樣標準，目標回收至少 400 份樣本。

2. 市場需求洞察：

根據問卷初步數據顯示，目標族群對「線上支付」接受度極高；後續需加強針對「點數支付」優勢之論述與說服力。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/1)：

1. 繪製訂單狀態週期
2. 修改 Functional Map & UI Flow
3. 修改 UI Wireframe
4. UI/UX Design
5. API 設計
6. Flutter 開發環境建置

7. 發放專題問卷(Dcard、Line 社群、FB 社團等)
8. 撰寫系統手冊(1-1 背景介紹、1-2 動機、1-3 系統目的與目標、1-4 預期成果、2-2 商業模式—Business model)
9. 與指導老師確認系統手冊之各章節架構

二、下下週進度(4/8)：

1. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析—STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS)
2. 資料庫設計